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4. CONCLUSIONS 26 
ANNEXES: RAPPORTS D'ENTREVUE ET DE PROJET 
1. INTRODUCTION 
Le CRDI finance depuis 25 ans les projets de recherche-développement 
dans les pays de développement. Pour la plupart des projets, il s'écoule 
généralement un certain temps avant que les produits émanés de la recherche 
soient utilisés et commencent à avoir des retombées pour les communautés et les 
pays concernés. 
Pour favoriser les retombées positives des projets achevés et futurs du 
CRDI, ce dernier a mis en place le projet "Amélioration des retombées des projets 
achevés" . Ce projet a pour but d' év 
échantillon de 35 projets afin d'établir les facteurs pouvant aider ou nuire à 
l'utilisation des produits de recherche et, par conséquent, pouvant avoir un effet 
sur les retombées des projets. 
Dans le cadre de ce projet, le CRDI m'a chargé, à titre de consultant, 
d'évaluer, au moyen d'entrevues sur le terrain avec les chercheurs, les utilisateurs 
et les bénéficiaires, 3 projets au Burkina Faso et au Sénégal. Il s'agit de : 
-Projet "Huiles végétales non alimentaires, Burkina Faso (91-0029)"; 
- Projet "Colorants anthocyaniques, Burkina Faso (90-1 008)"; 
-Projet "Mise au point de décortiqueurs, Sénégal (92-0274)". 
Le présent rapport présente de façon sommaire les principaux résultats 
obtenus. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans les rapports 
d'entrevues et les rapports de projet présentés séparément. 
2. DEROULEMENT DES ACTIVITES SUR LE TERRAIN 
Pour mener les entrevues, j'ai effectué une visite de 11 jours au Burkina 
Faso et au Sénégal selon le calendrier ci-après: 
- 19 octobre 97: Départ de Montréal 
- 20 octobre 97: Arrivée à Ouagadougou (Burkina Faso) 
- 21 octobre 97: 
Rencontre avec Dr. Rigobert Y améogo, chercheur principal du projet 
"Huiles végétales non-alimentaires" 
'l 
Rencontre avec Sibili Sawadogo, chef de projet "Filière karité" 
- 22 octobre 97: 
végétales 
Rencontre avec Bakary Kassamba, chercheur, projet "Huiles 
non-alimentaires" 
Rencontre avec Assiatou Ouédraogo, coordonatrice de l'association 
des femmes productrices d'huiles végétales PAG-LA-YIRI 
- 23 octobre 97: 
Rencontre avec Marie Kouda, chercheure, projet "Colorants 
anthocyaniques" 
Rencontre avec Samaté Dorosso Abdoul, chercheur associé, projet 
"Colorants anthocyaniques" 
- 24 octobre 97: 
Rencontre avec Milogo Rasolodimby, chercheur associée, projet 
"Colorants anthocyaniques" 
Rencontre avec Guinko Sita, vice-recteur de l'Université de 
Ouagadougou et chercheur associé, projet "Colorants 
anthocyaniques" 
Rencontre avec Kaboré Ousmane, producteur de beurre de karité et 
d'huile de neem 
25 octobre 97: Départ de Ouagadougou et arrivée à Dakar (Sénégal) 
27 octobre 97: Rencontre avec Elizabeth Turpin, assistante de programme 
au bureau du CRDI à Dakar 
28 octobre 97: 
Rencontre à Pout avec Ibra Seck, chercheur principal du projet "Mise 
au point des décortiqueurs" 
Rencontre à Dakar avec Alfred Dupuy, fonctionnaire au 
Commissariat à la Sécurité alimentaire 
29 octobre 97: 
Discussion au télephone avec Hyacinthe Mbengue, chercheur 






rencontrer Hyacinthe Mbengue, il travaille actuellement à plus 
km de Dakar. Une copie du protocole d'entrevue lui a été 
28 octobre par poste et par courrier électronique. J'ai reçu le 
rempli le 27 janvier 1998. 
30 octobre 97: 
Rencontre à Thiès avec Navel Thiam, Promoteur du Groupe 
d'Intérêt Economique GOUYE-SOMBEL 
Départ de Dakar 
Il y a lieu de préciser que j'ai eu un entretien le 16 octobre 97, à Ottawa, 
avec Professeur Mouhoussine Nacro, ambassadeur du Burkina Faso à Ottawa et 
chercheur principal du projet "Colorants anthocyaniques". Les entretiens eus avec 
l'ambassadeur Nacro, le vice-recteur Sita et Kaboré Ousmane ont porté sur les 
aspects généraux des projets et n'ont pas fait objet de rapports d'entrevue. 
Néanmoins, les informations que je considérais comme pertinentes ont été utilisées 
lors de la confection des rapports de projet et des sommaires de projet. 
3. BESULTATSDESENTREVUES 
Pour chaque projet, des rapports d'entrevue et un rapport de projet ont été 
produits. Il est présenté ici les rapports sommaires des 3 projets. 
3.1 PROJET "HUILES VEGETALES NON ALIMENTAIRES, 
BURKINA FASO (91-0029)" 
3 .1.1 Contexte 
Le Burkina Faso est un pays enclavé de l'Afrique Occidentale. Plus de 90% 
de sa population est constituée de paysans. Les activités rémunératrices sont rares. 
L'extraction, la commercialisation et la transformation des huiles végétales sont, 
pour la majeure partie de la population, en particulier les femmes, les seules 
sources de revenus monétaires. 
Le Burkina Faso exporte, depuis 1' époque coloniale, des produits des 
plantes oléagineuses particulièrement les amandes et le beurre de karité. Le karité 
constitue actuellement le deuxième produit d'exportation du pays. 
Historiquement, 1' activité d'extraction des huiles végétales a toujours été 
réservée aux femmes. Les contraintes généralement rencontrées par les femmes 
sont la pénibilité élevée, la longue durée de travail et la faible rentabilité des 
techniques d'extraction traditionnelles utilisées ainsi que la méconnaissance du 
marché des huiles. Pour contribuer à la solution de tous ces problèmes, il était 
donc nécessaire de mettre au point un dispositif, qui permet d'alléger le travail des 
femmes et d'augmenter la capacité de production des huiles, et des techniques de 
valorisation des huiles locales, tous compatibles avec les conditions socio-
économiques du pays et, en particulier, des zones rurales. 
C'est à la demande de Six-S, une ONG qui coordonne un ensemble de 
groupements coopératifs répartis sur tout le territoire burkinabè, et à la suite 
d'enquêtes menées à l'échelle du pays que l'Institut Burkinabè de l'Energie (IBE, 
actuellement IRSAT: Institut de Recherche en Sciences Appliquées et 
Technologies) s'est intéressé à la valorisation des huiles végétales. 
Le projet Huiles végétales (Burkina Faso) s'étend sur 2 phases, allant de 
1989 à 1996 et a bénéficié d'une subvention totale du CRDI de 490 834 CAD. 
C'est au niveau de la 2ème phase du projet que le CRIQ (Centre de Recherche 
Industrielle du Québec) est intervenu, suite à la rencontre tenue à Québec entre 
Dr. Rigobert Yameogo, chercheur principal du projet, et les chercheurs du CRIQ. 
3.1.2 Objectifs 
Le projet avait pour but principal la valorisation, par les groupements 
féminins de base, de certaines huiles végétales non alimentaires du Burkina Faso. 
Les objectifs spécifiques du projet étaient les suivants: 
-Etude de marché des huiles; 
- Mise au point des technologies améliorées d'extraction et de 
transformation des huiles; 
- Etude physico-chimique des huiles et des produits spécifiques qu'elles 
contiennent; 
- Formulation de nouveaux produits d'entretien à base d'huiles végétales 
non-alimentaires; 
-Transfert en milieu rural des technologies d'extraction et de 
transformation des huiles; 
- Etude socio-économique de 1' extraction des huiles. 
Les différents objectifs du projet sont demeurés les mêmes au cours du 
projet et ont été atteints. Le projet a effectivement suscité 1 'engouement pour la 
valorisation des plantes oléagineuses du Burkina Faso comme le karité, le neem, 
le balanitès, le sclérocarya et le ziziphus. Dès la deuxième année du projet, le 
Gouvernement burkinabè a fortement appuyé le projet en s'impliquant directement 
dans la promotion des résultats de recherche, principalement de la presse et de ses 
accessoires, par la mise en place des structures permettant la valorisation, à 
grande échelle, des huiles végétales locales à savoir le projet national karité et le 
Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF). 
3.1.3 Utilisations et retombées des produits de recherche 
Résultats de recherche 
Les principaux produits de recherche ayant émané du projet sont la presse 
à vis horizontale et ses accessoires (concasseur d'amandes, torréfacteur, 
démouleur), le malaxeur de savon et les procédés d'extraction et de caractérisation 
des huiles de 5 plantes: le karité, le neem, le balanitès, le sclérocarya et le 
ziziphus. 
Utilisateurs et bénéficiaires 
Les produits de recherche ont été utilisés essentiellement par les 
groupements et associations de femmes des zones rurales et les petites unités 
familiales pour 1' extraction et la transformation des huiles végétales. L'acquisition 
des équipements par les groupements féminins et la formation des femmes à 
1' exploitation de la nouvelle technologie ont été financées par le Gouvernement 
burkinabè à travers le projet national karité et par les organisations non 
gouvernementales comme Oxfam et Pag-La-Yiri. 
Les technologies traditionnelles d'extraction d'huiles sont très pénibles, 
lentes et peu rentables. La mécanisation des étapes essentielles de la production 
des huiles (concassage, torréfaction, pressage, démoulage) par l'introduction de la 
presse et de ses accessoires permet d'accroître, de façon significative, les quantités 
d'huiles produites tout en réduisant les efforts physiques, ce qui a pour effet 
d'augmenter considérablement les revenus des producteurs. 
Retombées 
Les retombées de 1 'utilisation des résultats de recherche sont énormes pour 
les artisans producteurs des huiles, en particulier les groupements féminins de 
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base, et pour le pays en général. 
En effet, au Burkina Faso, pendant la saison sèche, allant du mois de 
novembre au mois de mai, les paysans particulièrement les femmes n'ont pas 
d'activités rémunératrices. Pour avoir de 1' argent, elles sont obligées de vendre 
leurs récoltes qui, depuis quelques années, ne sont plus en mesure d'assurer 
1' autosuffisance alimentaire familiale, à cause de la sécheresse. 
Avec 1 'introduction de la nouvelle technologie d'extraction des huiles, les 
femmes rejoignent les groupements de femmes pour produire les huiles et les 
produits issus de la transformation des huiles comme les savons. Elles parviennent 
ainsi à avoir des revenus monétaires relativement importants qui leur permettent 
d'améliorer leurs conditions de vie et de celles de leurs familles. 
Au niveau du Burkina Faso, 1 'utilisation à grande échelle de la technologie 
permet d'accroître la capacité totale de production des huiles et du beurre de karité 
au détriment de 1' exportation des amandes tout en améliorant la conservation des 
plantes oléagineuses. La production locale des huiles végétales donne, en effet, 
une plus value au pays lors des exportations et, en même temps, permet de 
remplacer progressivement les huiles importées, crée plus d'emplois et génère plus 
de revenus. 
3.1.4 Leçons à tirer 
Facteurs facilitateurs des retombées 
Les principaux éléments qui ont facilité les retombées positives du projet 
sont les suivants: 
-Esprit d'entreprise élevé de l'équipe de recherche; 
-Solide leadership du projet et du CRDI; 
- Implication, dès le début du projet, des bénéficiaires et utilisateurs des 
résultats de recherche; 
- Connaissance des besoins des utilisateurs des produits de la recherche et 
du marché des huiles; 
- Appui du Gouvernement burkinabè au projet; 
- Financement de mise en oeuvre des unités pilotes diponible. 
Leçons à tirer 
!! 
Pour améliorer les retombées des projets que le CRDI finance, le CRDI 
devrait tirer de ce projet les leçons suivantes: 
- Bien ressortir au niveau de la conception des projets les objectifs de 
développement; 
- Connaissance approfondie des besoins des populations cibles; 
- Choix d'un bon partenaire canadien; 
- Implication, dès le début du projet, des bénéficiaires et utilisateurs 
potentiels des résultats de recherche; 
-Financement de la mise en oeuvre d'un projet pilote pour la 
démonstration de la technologie développée, la sensibilisation et la formation 
des bénéficiaires et utilisateurs des résultats de recherche; 
- Transfert de technologie; 
- Soutien total et ouvert du CRD I; 
- Réduire au maximum la lenteur administrative des institutions 
bénéficiaires des subventions du CRDI en permettant aux chercheurs un accès 
plus facile et plus rapide aux fonds de recherche. 
3.1.5 Amélioration des retombées 
La presse permet actuellement de réduire jusqu'à un certain niveau la 
pénibilité et d'augmenter la capacité de production locale des huiles. Cependant, 
les groupements de femmes trouvent que la presse est onéreuse (2 300 000 CF A 
soit 5750 CAD) et que les efforts fournis pour l'extraction des huiles sont encore 
élevés. Il faut noter également que les PMI et PME s'intéressent peu à la presse à 
cause de sa capacité de production considérée comme insuffisante. 
Aussi, pour augmenter les impacts du projet, il est nécessaire d'améliorer 
la presse elle-même, sur le plan technique, et 1' accessibilité financière des 
utilisateurs à la technologie. 
Les facteurs· qui permettraient d'améliorer les retombées du projet sont les 
suivants: 
- Ajout au système de pressage d'un filtre pour mieux filtrer le beurre de 
karité et les huiles; 
- Motorisation de la presse pour les milieux ruraux et la rendre électrique 
pour les zones urbaines; 
- Mise en place d'un système favorisant 1' accès facile des utilisateurs, 
notamment les femmes, aux crédits bancaires; 
- Renforcement du fonds F AARF et 1' étendre sur tout le territoire 
burkinabè; 
- Formation des utilisateurs à 1 'exploitation et à la maintenance de la 
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presse ainsi qu'en gestion; 
-Mise en place d'une structure de coordination des producteurs d'huiles; 
- Connaissance approfondie du marché local, régional et international des 
huiles; 
- Transfert, vers les ateliers de fabrication mécanique, de la technologie de 
fabrication de la presse et de ses accessoires; 
- Promotion de la technologie dans les autres pays de la région. 
Les conditions ci-dessus une fois remplies, 1 'utilisation des produits ayant 
émané du projet pourra se faire, à grande échelle, non seulement au Burkina Faso 
mais également dans les autres pays de 1' Afrique de 1' Ouest où les plantes 
oléagineuses existent notamment au Mali, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Nigéria et 
au Ghana. Au Burkina Faso, par exemple, pour la seule filière karité, il faudrait 
2 000 presses pour extraire annuellement 200 000 tonnes de beurre de karité soit 
50% du potentiel annuel du pays. 
3.1.6 Conclusions 
Le projet a atteint son objectif principal en contribuant à la valorisation des 
huiles végétales non alimentaires du Burkina Faso. 
Actuellement, les produits de recherche sont essentiellement utilisés par les 
groupements de femmes et les petites unités familiales de production d'huiles. 
L'utilisation de la nouvelle technologie leur permet d'accroître la quantité et la 
qualité des huiles produites ainsi que les revenus tout en réduisant les efforts 
physiques. 
Pour améliorer les retombées du projet, le Gouvernement Burkinabè a mis 
en place des structures favorisant la valorisation des huiles végétales locales et la 
promotion de la presse développée: le projet national karité qui appuie les 
groupements féminins en leur fournissant les presses et accessoires de production 
d'huiles et des données sur le marché local, régional et international des huiles et 
le Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (F AARF) qui octroie 
des crédits aux femmes pour favoriser 1' acquisition de la presse et de ses 
accessoires. Cependant, pour que la nouvelle technologie soit utilisée à grande 
échelle, il faudrait motoriser la presse pour augmenter encore plus sa performance 
et les revenus des utilisateurs et mettre en place un système de fonds de garantie 
pour favoriser l'accessibilité des utilisateurs, notamment les femmes et les PMI et 
PME, aux crédits bancaires. 
Globalement, le projet présente, à long terme, des potentialités élevées de 
production de revenus pour le CRD I sous forme de royalties. Cependant, le CRD I 
1() 
devrait continuer d'appuyer financièrement l' IBE pour améliorer techniquement la 
presse mise au point et la faire breveter et pour permettre un transfert mieux 
organisé de la technologie vers les ateliers locaux de fabrication mécanique et les 
utilisateurs de la technologie. Il faudrait également signer, dans les meilleurs 
délais, une entente, avec l'IBE, en ce qui concerne la commercialisation de la 
technologie et le partage des royalties. 
3.2 PROJET "COLORANTS ANTHOCYANIQUES, BURKINA 
FASO (90-1 008)" 
3.2.1 Contexte 
Le Burkina Faso est un pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest et plus de 90% 
de sa population est constituée de paysans. Les colorants ont toujours joué un rôle 
important dans la société burkinabè. Une enquête réalisée, à l'échelle du Burkina 
Faso, préalablement au projet, a permis d'identifier une vingtaine de plantes 
tinctoriales utilisées traditionnellement dans les domaines de la textile, de la 
maroquinerie, de la vannerie, des calebasses, des masques et des produits de 
beauté et de l'alimentation. Une des ces plantes est le sorgho teinturier. Le 
colorant est extrait de façon traditionnelle de la gaine foliaire. Le procédé 
traditionnel d'extraction des colorants est pénible, long, inefficace et peu rentable. 
Les colorants ainsi produits sont en petites quantités et sont de mauvaise qualité et 
instables lors de leur utilisation. Aussi, pour faire face à ses besoins en colorants, 
le Burkina Faso importe annuellement les colorants pour plus de 1 500 000 
dollars. 
Pour contribuer à la valorisation des matières premières locales, une des 
priorités de l'Etat burkinabè, les chercheurs de l'Université de Ouagadougou se 
sont intéréssés au sorgho teinturier et avaient établi la présence, dans la gaine 
foliaire du sorgho teinturier, de pigments anthocyaniques représentant 53 % du 
poids de la matière séche. 
Le projet "Colorants anthocyaniques (Burkina Faso)" s'étend sur 2 phases, 
allant de 1989 à 1993 et a bénéficié d'une subvention totale du CRDI de 303000 
CAD. L'équipe de recherche du Professeur A. C. Oehlschlager de l'Université 
Simon Fraser a participé dans les 2 phases du projet en apportant des outils 
analytiques essentiels pour la caractérisation des anthocyanines et une expertise 
dans le domaine du génie des procédés et de l'implantation des nouveaux procédés 
industriels et du marketing international des produits naturels. 
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3.2.2 Objectifs 
Le projet avait pour objectif principal la valorisqtion des colorants 
anthocyaniques du sorgho teinturier au Burkina Faso. 
Les objectifs spécifiques du projet étaient les suivants: 
- Isolement et caractérisation des anthocyanines du sorgho teinturier; 
- Etablissement, à l'échelle de l'unité pilote, des procédés d'extraction du 
colorant du sorgho teinturier; 
- Développement des utilisations régionales des colorants anthocyaniques 
du sorgho teinturier; 
-Etude du marché international du chlorure d'apigénidine et des colorants 
alimentaires. 
Les objectifs du projet sont demeurés les mêmes au cours du projet et ont 
été partiellement atteints, suite principalement à la fermeture du projet par le 
CRDI avant son achèvement. En effet, si un procédé d'extraction des pigments 
anthocyaniques de la gaine foliaire du sorgho teinturier a été mis au point en 
laboratoire et que 1' apigénidine et des anthocyanines mineures ont pu être isolées 
et caractérisées, les essais de production des colorants anthocyaniques, à 1' échelle 
de 1 'unité pilote n'ont pas pu se faire par manque de financement. Les études de 
rentabilité de la production industrielle des colorants anthocyaniques et le 
développement des utilisations régionales qui devraient découler de 1' exploitation 
de l'unité pilote n'ont pas été réalisés. L'étude du marché international des 
colorants anthocyaniques n'a pas été non plus faite. Cependant, des contacts 
intéressants ont été établis par 1' équipe de recherche avec des sociétés spécialisées 
en France, Allemagne et au Canada en vue de la commercialisation de 
l'apigénidine. Tout ceci a fait que, dans l'ensemble, les produits de recherche 
n'ont été que très peu utilisés. 
3.2.3 Utilisations et retombées des produits de recherche 
Résultats de recherche 
Les principaux produits de recherche ayant émané du projet sont 
1' apigénidine et d'autres anthocyanines ainsi que leur procédé d'extraction à partir 
de la gaine foliaire du sorgho teinturier. 
Utilisateurs et bénéficiaires 
Les produits de recherche ont été peu utilisés suite au manque de 
financement pour la mise en oeuvre de l'unité pilote de production de colorants 
anthocyaniques et le transfert de technologie. Les rares utilisations ne sont que 
d'ordre expérimental. Dans ce cadre, des essais limités de coloration des tissus et 
du cuir ont été menés en collaboration avec les artisans du cuir et les teinturiers. 
Des essais également limités de coloration des tuiles en fibres végétales et des 
pierres à lécher pour bétail ont été également effectués avec les chercheurs du 
projet "Tuiles en fibres végétales/Côte d'Ivoire (89-1027)" et une usine locale des 
pierres à lécher. Aussi, les populations ciblées par le projet qui sont les paysans 
producteurs de sorgho teinturier, les artisans et les industries agro-alimentaires 
n'ont pas encore bénéficié et/ou utilisé les produits ayant émané de la recherche. 
Retombées 
Les retombées actuelles du projet sont faibles et essentiellement d'ordre 
scientifique. Le projet a permis de mettre au point un nouveau procédé de 
laboratoire pour 1' extraction de 1' apigénidine et des anthocyanines mineures de la 
gaine foliaire du sorgho teinturier et caractériser ces molécules. C'était la 
première fois que d'aussi grandes quantités d' anthocyanines Gusqu' à 53 % du 
poids de la matière séche) étaient trouvées et extraites d'une plante. Tout ceci a 
donné lieu à des publications scientifiques. Le projet a permis également 
d'améliorer les compétences de 1' équipe de recherche et de former des techniciens 
et des étudiants de 3ème cycle dans le domaine des colorants naturels. 
Cependant, 1' ampleur des retombées que pourrait avoir, dans le futur, 
1 'utilisation des produits du projet, une fois que les travaux de recherche 
initialement prévus aient été complétés, est élevée. Les plus importantes de ces 
retombées potentiélles sont d'ordre économique. En effet, le projet pourrait 
susciter 1' engouement pour la valorisation des colorants anthocyaniques tant au 
Burkina Faso que dans la sous-région. Ce qui permettrait de créer des emplois et 
de générer des revenus importants pour les paysans producteurs de sorgho 
teinturier et les artisans et de réduire les coûts de production des unités artisanales 
de maroquinerie et de teinture et des industries agro-alimentaires et des 
cosmétiques locales qui auront sur place des colorants de bonne qualité et bon 
marché. Des petites et moyennes industries de production de colorants pourraient 
également être créées. 
Le Burkina Faso et les pays de la sous-région producteurs de sorgho 
teinturier pourraient aussi renforcer leur capacité économique en exportant 
certains colorants anthocyaniques sur le marché international et en réduisant les 
importations de colorants. 
3.2.4 Leçons à tirer 
Facteurs de la non utilisation des produits 
Les principaux éléments qui ont empêché 1 'utilisation des produits de 
recherche et en conséquence la réussite du projet, dans son ensemble, sont les 
suivants: 
- Le manque de financement pour la mise en oeuvre de l'unité pilote de 
production de 1' apigénidine et d'autres colorants anthocyaniques et le 
transfert de technologie, suite à la fermeture du projet par le CRDI, est le plus 
important facteur qui a empêché 1 'utilisation des produits ayant émané de la 
recherche. L'unité pilote aurait permis, en effet, d'expérimenter à une plus 
grande échelle le procédé d'extraction mis au point en laboratoire et de 
1' améliorer, de produire des quantités relativement élevées de colorants pour 
des essais d'utilisation locale et pour des essais dans les maisons spécialisées 
en Europe et au Canada. Elle aurait permis également de faire le transfert 
de technologie vers les PME et PMI locales intéressées par la production des 
colorants. 
-Manque de confiance de l'administrateur de programme, chargé du projet 
au CRDI, à l'égard de l'équipe de recherche qui a abouti à la fermeture du 
projet par le CRDI. 
- La réduction de la présence du chercheur principal dans le projet, suite à 
sa nomination au poste de ministre. Ceci a diminué le leadership de 1 'équipe de 
recherche surtout que la plupart des chercheurs qui ont pris la relève 
n'avaient pas été associés au projet dès le début. 
-L'absence dans l'équipe de recherche d'un professionnel local spécialiste 
en génie des procédés chimiques et leur implantation qui aurait p u 
intervenir au niveau de la conception, la mise en oeuvre et 1' exploitation de 
1 'unité pilote et du transfert de technologie vers les petites et moyennes 
industries locales intéressées par la production de colorants naturels. Ceci a eu 
pour conséquence entre autres une sous-estimation des coûts de la mise en oeuvre 
de 1 'unité pilote. 
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- En dehors du chercheur principal, la plupart des chercheurs burkinabè ont 
été tardivement impliqués dans le projet. 
-La non implication dans le projet d'une industrie agro-alimentaire 
locale, utilisatrice potentielle majeure des produits de recherche. 
- Le manque de financement, suite à la fermeture du projet, pour appuyer 
la commercialisation des produits de recherche. 
- La lenteur administrative au niveau de 1 'Université de Ouagadougou ne 
permettant pas à 1' équipe de recherche d'accéder rapidement aux fonds de 
recherche. 
Leçons à tirer 
Pour améliorer les retombées des projets que le CRDI finance, ce dernier 
devrait tirer de ce projet les leçons suivantes: 
-Pour les projets d'implantation de nouvelle technologie industrielle, il faut 
s'assurer de l'implication effective de professionnels compétents et des 
industries potentiellement utilisatrices de la technologie. 
- Bien estimer la durée du projet au moment de la conception du projet en 
tenant compte des autres charges (enseignement, administration) assumées 
par les chercheurs. 
-Financement de la mise en oeuvre d'un projet pilote pour la 
démonstration de la technologie développée, la sensibilisation et la formation 
des bénéficiaires et utilisateurs des résultats de recherche et le transfert de 
technologie. 
-Favoriser un climat de confiance entre le CRDI et l'équipe de recherche. 
-Le CRDI devrait être plus souple avec les chercheurs des pays en 
développement en tenant plus en compte des spécificités technologiques, 
économiques et culturelles locales. 
-Favoriser l'accès facile et rapide des chercheurs aux fonds de recherche 
en réduisant au maximum la lenteur administrative des institutions 
bénéficiaires. 
3.2.5 Amélioration des retombées 
1" 
Comme le projet est inachevé et que les résultats de recherche ont été peu 
utilisés, il n'y a eu jusqu'à date que très peu de retombées. Cependant, le projet 
présente à plus long terme un potentiel élevé de retombées positives pour le 
Burkina Faso et la sous-région. 
Les facteurs qui permettraient d'améliorer les retombées du projet sont les 
suivants: 
-Implication dans le projet d'un ingénieur chimiste spécialisé en génie des 
procédés chimiques et de l'implantation technique de nouveaux procédés 
industriels; 
- Implication dans le projet d'une industrie agro-alimentaire locale; 
- Mise en place d'un système souple de gestion des fonds de recherche 
permettant l' accés facile et rapide des chercheurs aux fonds de recherche; 
-Mise en oeuvre d'une unité pilote de production de l'apigénidine et 
d'autres colorants anthocyaniques; 
- Appui au transfert de technologie vers les utilisateurs de la technologie, 
artisans et industriels, et à la commercialisation des produits de recherche; 
- Faire breveter la technologie développée; 
- Appui aux petites et moyennes industries locales intéressées à se lancer 
dans la production industrielle des colorants anthocyaniques; 
- Promotion de la technologie dans les autres pays de la région. 
3.2.6 Conclusions 
Le projet n'a atteint que partiellement son objectif principal, celui de 
valoriser les colorants anthocyaniques du sorgho teinturier du Burkina Faso, à 
cause principalement du manque de financement pour la mise en oeuvre de l'unité 
pilote de production de l'apigénidine et d'autres anthocyanines, suite à la 
fermeture du projet par le CRDI. 
Les produits de recherche ont été peu utilisés. Aussi, le projet n'a pas 
apporté de retombées escomptées aux paysans producteurs de sorgho teinturier, 
aux unités artisanales et industrielles du cuir et de la teinture, aux industries agro-
alimentaires et des cosmétiques locales et au pays en général. 
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Plusieurs facteurs permettraient d'améliorer les retombées positives du 
projet. Citons notamment la mise en oeuvre d'une unité pilote, le transfert de 
technologie et 1' appui à la commercialisation de la technologie dévéloppée. 
Globalement, le projet présente, à long terme, des potentialités élevées de 
production de revenus pour le CRDI sous forme de royalties. Cependant, avant de 
pouvoir générer des revenus, le CRDI devrait d'abord aider l'équipe de recherche 
à redynamiser le projet en octroyant un financement pour parachever les travaux 
de recherche notamment pour la mise en place et l'exploitation d'une unité pilote 
de production de colorants anthocyaniques et le transfert de technologie vers les 
utilisateurs artisans et industriels. 
3.3 PROJET "MISE AU POINT DE DECORTIQUEURS, SENEGAL 
(92-027 4) Il 
3.3.1 Contexte 
Le Sénégal est situé dans la région du Sahel, en Afrique de 1 'Ouest. Une 
des priorités du pays est de s'auto-suffire sur le plan alimentaire, mission difficile 
à accomplir eu égard aux aléas climatiques, principalement la sécheresse, qui 
prévalent au Sahel. Des efforts sont donc faits pour essayer de renforcer la 
capacité de production et la consommation des produits locaux notamment les 
céréales locales au détriment des produits importés. Le mil, le sorgho et le maïs 
sont les céréales que le Sénégal cultive depuis toujours et que la majorité de la 
population consomme. Cependant, ces céréales risquent d'être supplantées par le 
riz qui est actuellement importé en grande quantité, ceci principalement en raison 
des efforts physiques élevés et du temps que les femmes doivent investir pour 
décortiquer et moudre manuellement les céréales locales. La méthode 
traditionnelle de transformation des céréales locales en farine consiste à mouiller 
les grains et à les piler à l'aide d'un pilon et d'un mortier, le son est éliminé par 
lavage. La farine ainsi produite ne dure qu'un jour, après qoui elle commence à 
fermenter à cause de la teneur élevée en eau. 
Pour contribuer à la valorisation des céréales locales et au renforcement de 
la consommation des produits locaux, il était par conséquent primordial non 
seulement de mettre au point un décortiqueur à sec adapté aux villages sénégalais 
et qui permet d'alléger le travail des femmes et d'augmenter la production et la 
qualité de farine mais également de 1' intégrer dans les systèmes de meunerie en le 
diffusant le plus largement possible notamment dans les villages. 
Le CRDI a financé, antérieurement au présent projet, des travaux de 
recherche réalisés au Sénégal par le CNRA (Centre National de Recherches 
Agronomiqiues) sur des systèmes de décorticage et de mouture dans le cadre du 
projet "Technologie post-récolte (Sénégal) I et II, 3-P-76-0026 et 3-P-79-0066". 
Les décortiqueurs utilisés n'étaient pas performants ou avaient une capacité 
beaucoup trop importante pour les conditions socio-économiques et les besoins des 
villages. 
Grâce à un financement du CRDI, MM. Ibra Seck de la SISMAR (Société 
Industrielle Sahélienne de Matériel Agricole et de Représentations) et Hyacinthe 
Mbengue du CNRA se sont rendus au RIIC (Centre d'Inovation pour les 
Industries Rurales) au Botswana en 1983 et en se fondant sur leur expérience ont 
conclu que la version modifiée du décortiqueur MINI-PRL conçu par le 
Laboratoire Régional des Prairies au Canda et fabriqué par le RIIC constituait 
1' appareille plus approprié aux villageois sénégalais. 
Le projet "Mise au point des décortiqueurs (Sénégal)" s'étend sur 2 phases, 
allant de 1986 à 1996 et a bénéficié d'une subvention totale du CRDI de 589 567 
CAD. 
3.3.2 Objectifs 
Le projet avait pour objectif principal de mettre au point un décortiqueur 
pouvant transformer dans les villages mêmes les graines de céréales locales et 
susceptible d'être fabriqué localement et de favoriser une utilisation plus vaste et 
durable du décortiqueur en prenant compte l'environnement technique, culturel, 
social et économique du Sénégal. 
Les objectifs spécifiques poursuivis par le projet étaient les suivants: 
-Tester le mini-décortiqueur en laboratoire et en comparer la performance 
avec les méthodes traditionnelles; 
- Concevoir et expérimenter en laboratoire un décortiqueur amélioré afin 
d'en évaluer la performance; 
- Etablir une méthodologie de production et fabriquer plusieurs 
décortiqueurs pour des essais sur le terrain; 
- Tester les décortiqueurs dans les conditions réelles d'emploi dans les 
campagnes afin d'en apprécier la conformité technique, sociale et 
économique et 1' acceuil des populations; 
- Déterminer les blocs technologiques requis par les systèmes pour meunerie 
dans les régions rurales, semi-urbaines et urbaines du Sénégal; 
-Déterminer les conditions techniques, sociales et économiques nécessaires 
à 1 'utilisation viable et durable du décortiqueur dans les régions rurales, 
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semi- urbaines et urbaines du Sénégal; 
- Favoriser l'utilisation du décortiqueur dans les systèmes pour meunerie 
sénégalais. 
Les différents objectifs de recherche sont demeurés les mêmes au cours du 
projet et ont été atteints. 
A partir de 2 décortiqueurs MINI-PRL, la SIS MAR a conçu et construit 
plusieurs prototypes modifiés qui ont été mis à 1' essai au laboratoire et sur le 
terrain. Les résultats des essais ont permis de mettre au point le décortiqueur 
MINI-CIS I d'une capacité de 150 kg/h. Après des essais en milieux villageois, 
1 'équipe de recherche s'est rendue compte que ce modèle coûtait relativement cher 
et ne convenait pas aux villages. Il a fallu alors le simplifier et mieux l'adapter aux 
conditions socio-économiques et aux besoins des villages. C'est ainsi qu'est né le 
modèle MINI -CIS II d'une capacité maximale de 50-60 kglh et dont la chambre de 
décorticage est divisée en deux pour permettre le traitement de petites quantités de 
céréales. Dans la dernière phase du projet, le décortiqueur CIS III a été conçu 
pour l'utilisation semi-industrielle. C'est un modèle continu d'une capacité de 500 
kg/h contrairement aux 2 premiers conçus pour décortiquer des lots. Les 3 
modèles de décortiqueur ont tous une chambre de décorticage surmontée d'une 
trémie. La chambre est équipée de disques en résinoïde, dans les modèles MINI-
CIS II et MINI -CIS I ou en carborundum dans le modèle MINI -CIS III. Après le 
décorticage, le grain est acheminé vers un séparateur où il est nettoyé, le son étant 
aspiré vers un cyclone. 
La SISMAR a mis sur pied une ligne de production, pour chaque modèle de 
décortiqueur, et plus d'une centaine de décortiqueurs ont été fabriqués et vendus 
au Sénégal, en Gambie et au Cap Vert. 
Le projet a pu démontrer que le décorticage à sec est une activité 
techniquement viable et financièrement rentable. Les décortiqueurs sont 
actuellement utilisés par les groupements communautaires villageois et par 
plusieurs PME et PMI de transformation de céréales et font partie intégrante de 
plusieurs systèmes de meunerie dans les régions rurales, semi-urbaines et urbaines 
du Sénégal, Gambie et du Cap Vert. Les décortiqueurs développés par le projet 
ont également suscité un vif intérêt dans les autres pays de la sous-région. 
3.3.3 Utilisations et retombées des produits de recherche 
Résultats de recherche 
1{\ 
Les principaux produits de recherche ayant émané du projet sont trois 
modèles de décortiqueur motorisés permettant le décorticage à sec des céréales 
locales: le décortiqueur MINI-CIS I, le décortiqueur MINI-CIS II et le 
décortiqueur MINI-CIS III. 
Utilisateurs et bénéficiaires 
Les bénéficiaires ultimes des résultats de recherche sont d'abord les 
consommateurs qui trouvent actuellement, à proximité, des produits de céréales 
locales directement consommables, de bonne qualité et bon marché et puis les 
femmes dont le travail de décorticage de céréales a été allégé au bénéfice de 
1' éducation et de la santé de leurs enfants. Les producteurs de céréales 
bénéficieront, à moyen et long terme, des retombées du projet. La transformation 
à sec des céréales locales donne, en effet, une plus value aux paysans et pour faire 
face à la demande de plus en plus croissante, la production des céréales devra 
augmenter et en même temps les revenus des producteurs. 
Les produits de recherche sont utilisés essentiellement par les groupes 
communautaires notamment les groupements féminins qui ont bénéficié des 
décortiqueurs dans le cadre du projet et de la part des organisations internationales 
et des ONG, les petites unités et coopératives de transformation à sec des céréales 
qui se sont créées suite à 1' introduction du décortiqueur, les industries (AGRIFA 
et MAXIFER ) spécialisées dans la production des aliments de sevrage pour bébés 
et des farines à base de céréales locales et par les unités artisanales et industrielle 
(SISMAR) qui fabriquent le décortiqueur et en assurent le service après vente. Des 
décortiqueurs ont été également vendus par la SISMAR en Gambie et au Cap Vert 
et sont utilisés dans ces pays. 
Retombées 
Les retombées actuelles et futures de l'utilisation des produits ayant émané 
de la recherche sont considérables pour les consommateurs des produits à base de 
céréales, les groupes communautaires notamment les groupements féminins de 
base, les unités de transformation à sec des céréales, les unités industrielle 
(SISMAR) et artisanales qui fabriquent les décortiqueurs, les producteurs de 
céréales et pour le pays en général. 
Les plus importantes des retombées sont d'ordre socio-économique. En 
effet, le décortiqueur est un maillot manquant qui est venu s'insérer dans la chaîne 
de production des systèmes de meunerie au Sénégal. Il permet d'augmenter la 
capacité de production et la rentabilité des meuneries. Grâce au décortique ur, la 
transformation des céréales locales se fait à sec, ce qui permet d'obtenir des 
produits alimentaires de bonne qualité et bon marché. Ceci a eu pour conséquence 
une forte consommation des céréales locales au détriment des produits importés. 
Ce qui contribue à la sécurité alimentaire du pays et à la réduction des 
importations, deux des principales priorités du Sénégal. 
L'utilisation du décortiqueur a également réduit les efforts physiques 
déployés par les femmes lors du décorticage traditionnel des céréales et a permis 
aux petites filles, qui étaient souvent obligées de rester à la maison pour 
décortiquer les céréales pour la consommation familiale, d'aller à l'école et de 
s'instruire. 
La transformation à sec des céréales permet aussi de créér de nouveaux 
emplois et de générer d'importants revenus au niveau des unités artisanales et 
industrielle de production des décortiqueurs et au niveau des petites unités et des 
industries de transformation de céréales. Les revenus des paysans producteurs de 
céréales vont également augmenter suite à la plus value générée par la valorisation 
des céréales locales et à la demande de plus en plus croissante en céréales. Ce qui 
favorisera la relance de la production locale des céréales. 
Le Sénégal voire même les pays de la sous-région producteurs de céréales 
pourraient ainsi renforcer leur capacité économique et accroître leur taux 
d'autosuffisance alimentaire. 
3.3.4 Leçons à tirer 
Facteurs facilitateurs des retombées 
Les principaux éléments qui ont facilité 1 'utilisation des produits de 
recherche et en conséquence les retombées du projet sont les suivants: 
- Implication effective dans le projet d'une industrie locale, la SISMAR, 
utilisatrice de la technologie développée; 
-Implication des bénéficiaires et des utilisateurs des produits de recherche; 
- Connaissance des besoins des utilisateurs; 
-Les produits de recherche correspondant aux besoins des utilisateurs; 
-Implication du Gouvernement Sénégalais, par le biais du Commissariat à 
la Sécurité Alimentaire, dans la promotion des décortiqueurs développés; 
- Accès facile et rapide des chercheurs aux fonds de recherche. 
Leçons à tirer 
Pour améliorer les retombées des projets que le CRDI finance, ce derneir 
devrait tirer de ce projet les leçons suivantes: 
- Pour des projets de mise au point et d'implantation de technologie 
industrielle, en plus des Instituts de recherche et des bénéficiaires, il faut 
s'assurer de l'implication effective d'une industrie locale utilisatrice potentielle 
des résultats de recherche et ce, au niveau de la conception, de l'exécution et de 
la gestion du projet; 
- Bonne connaissance des besoins des bénéficiaires et utilisateurs des 
résultats de recherche; 
-Bonne et transparente administration du projet de la part du CRDI et des 
bénéficiaires de la subvention; 
- Appui à la promotion et à la commercialisation des produits de recherche; 
-Soutien sans faille du CRDI à l'équipe de recherche; 
- Favoriser la diffusion économique la plus large possible des résultats de 
recherche et les échanges avec les autres groupes de recherche; 
- Appui effectif du gouvernement local au projet; 
-Favoriser l'accès facile et rapide des chercheurs aux fonds de recherche en 
réduisant au maximum la lenteur administrative des institutions 
bénéficiaires. 
3.3.5 Amélioration des retombées 
Le décortiqueur permet actuellement de produire des produits alimentaires 
locaux de bonne qualité et plus accessibles aux plus démunis et d'en augmenter la 
consommation au détriment des importations. Cependant, pour que la nouvelle 
technologie de décorticage à sec développée puisse contribuer, de façon 
significative, au renforcement de la sécurité alimentaire du Sénégal, une des 
priorités du pays, il est nécessaire de la diffuser le plus largement possible, de 
favoriser l'accessibilité financière des utilisateurs à la technologie et d'augmenter 
la production des céréales. 
Aussi, les facteurs qui permettraient d'améliorer les retombées du projet 
sont les suivants: 
- Mise en place d'un système de crédits bancaires multifonctionnels pour 
l'acquisition des décortiqueurs et d'autres équipements de meunerie, la 
constitution des stocks de céréales et la production locale des céréales; 
- Mise en place d'une politique agricole permettant de mieux maîtriser la 
filière céréales principalement au niveau de la production agricole et 
de la stabilisation du prix des céréales; 
-Transfert mieux organisé de la technologie de fabrication de décortiqueurs 
vers les artisans; 
- Appui au transfert de technologie vers les utilisateurs de la technologie, 
artisans et industriels; 
- Appui à la promotion et à la commercialisation des produits de recherche 
au niveau du Sénégal et des autres pays de la sous-région. 
3.3.6 Conclusions 
Le projet a atteint son objectif principal, en mettant au point 3 modèles de 
décortiqueur pour transformer à sec, même dans les villages, les céréales locales 
et reproductibles localement et en favorisant une utilisation large et durable du 
décortiqueur, compatible avec l'environnement technique, culturel et socio-
économique du Sénégal. 
Présentement, les produits de recherche sont utilisés principalement par les 
groupements communautaires, les petites unités et les industries de transformation 
de céréales et par les artisans et industriel qui fabriquent les décortiqueurs. Les 
retombées générées par le projet pour le pays sont énormes sur le plan socio-
économique et de la sécurité alimentaire. Cependant, pour profiter au maximum 
de la technologie développée il faudrait bien maîtriser la filière céréale notamment 
en augmentant la production et en stabilisant le prix des céréales. 
Le projet présente, dans son ensemble et à court terme, des potentialités 
élevées de production de revenus pour le CRDI sous forme de royalties. 
Cependant, le CRDI devrait appuyer financièrement la SISMAR et l'ISRA/CNRA 
pour transférer la technologie de fabrication de décortiqueurs vers les artisans et 
la promotion au Sénégal et dans la sous-région des décortiqueurs développés. Il 
faudrait également signer, dans les meilleurs délais, une entente, avec la SISMAR 
et le CNRA, en ce qui concerne la commercialisation de la technologie. 
4. CONCLUSIONS 
Les entrevues menées sur le terrain auprès des chercheurs, des bénéficiaires 
et des utilisateurs des résultats de recherche ont permis d'évaluer les retombées 
actuelles et possibles des projets "Huiles végétales non alimentaires, Burkina Faso 
(91-0029)", "Colorants anthocyaniques, Burkina Faso (90-1008)" et "Mise au 
point des décortiqueurs, Sénégal (92-0274) ". 
Les 3 projets présentent des potentialités énormes de production de revenus 
pour les bénéficiaires et les utilisateurs des produits de recherche ainsi que pour le 
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CRD 1. Par ordre d'importance des retombées et des revenus que pourrait produire 
1 'utilisation des résultats de recherche ayant émané de ces projets, il y a lieu de les 
classer de la façon suivante: 
-Projet "Mise au point de décortiqueurs, Sénégal (92-0274)" 
-Projet "Huiles végétales non alimentaires, Burkina Faso (91-0029)" 
-Projet "Colorants anthocyaniques, Burkina Faso (90-1008)". 
Les tableaux qui suivent présentent 1' ampleur des retombées que chaque 
projet pourrait avoir, à court terme, à moyen terme et à long terme. Les actions 
et/ ou les intrants nécessaires sont également indiqués. 
Projet "Mise au point de décortiqueurs, Court Moyen Long 
Sénégal (92-0274)'' terme terme terme 
Ampleur des retombées pour les bénéficiaires et les 
utilisateurs et des potentialités de production de 
revenus pour le CRDI: 
Elevée x x 
Moyenne x 
Faible 
Actions et intrants nécessaires: 
- Signature d'une entente entre le CRDI et la x 
SISMAR et le CNRA 
- Mise en place d'une ligne de crédits bancaires x 
spécifique à la filière céréales 
- Politiques pour la maîtrise de la production et du x x 
prix des céréales 
- Financement du transfert de technologie de x x 
fabrication de décortiqueurs vers les artisans 
- Appui à la promotion et à la commercialisation x x 
des décortiqueurs au Sénégal et dans la sous-région 
Projet "Huiles végétales non alimentaires, Court Moyen Long 
Burkina Faso (91-0029)" terme terme terme 
Ampleur des retombées pour les bénéficiaires et les 
utilisateurs et des potentialités de production de 
revenus pour le CRDI: 
- Elevée x 
-Moyenne x 
-Faible x 
Actions et/ou intrants nécessaires: 
-Signature d'une entente entre le CRDI et l'IBE x 
- Financement des travaux d'amélioration technique x 
de la presse à vis horizontale 
- Faire breveter la technologie x 
- Mise en place d'un fonds de garantie bancaire x 
pour favoriser l'acquisition de la presse 
- Financement du transfert de technologie de x x 
fabrication de la presse vers les ateliers de 
fabrication mécanique 
- Appui à la promotion et à la commercialisation de x x 
la presse au Burkina Faso 
- Appui à la promotion de la presse dans la sous- x x 
, . 
regwn 
- Appui à la commercialisation des huiles 
Projet "Colorants anthocyaniques, Court Moyen Long 
Burkina Faso (90-1 008)" terme terme terme 
Ampleur des retombées pour les bénéficiaires et les 
utilisateurs et des potentialités de production de 
revenus pour le CRDI: 
- Elevée x 
-Moyenne x 
- Très faible x 
Actions et/ou intrants nécessaires: 
- Financement d'une unité pilote de production de x 
colorants anthocyaniques 
- Implication d'un ingénieur chimiste spécialisé en x x x 
génie des procédés chimiques 
- Implication d'une industrie agro-alimentaire locale x x x 
- Faire breveter la technologie x 
- Signature d'une entente entre le CRDI et x 
l'Université de Ouagadougou 
- Financement du transfert de technologie vers les x x 
bénéficiaires et les utilisateurs de la technologie 
- Appui à la promotion et à la commercialisation de x x 
la technologie au Burkina Faso 
- Appui à la commercialisation de l'apigénidine et x x 
autres anthocyanines 
- :\ppuï à la promotion dcJa' technologie dans la x J 1 sous-rcg1on 
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